


<p style="text-align: center;">BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN</p>		
<p style="text-align: center;">PROYEK PEMBANGUNAN BALI OCEAN SAFARI (MARINE PARK PROJECT)</p>		
Nomor	: PO 339/TSI-3/IX/24	Bidang Pekerjaan : IT
Tanggal	: 30 September 2024	Paket Pekerjaan : Pekerjaan tambahan pemindahan, penamabahan installasi AP dan CCTV
Lampiran	: Surat PO dan SI	Pelaksana : PT. NETTOCYBER INDONESIA

Pada hari ini Jumat tanggal SEBELAS bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dwitia Purwana
Jabatan : Head Of Information Technology
Bertindak untuk dan atas nama PT. Taman Safari Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Dan PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : I Putu Gede Sujarta Jaya
Jabatan : Network Engineer

Bertindak untuk dan atas nama PT. Nettocyber Indonesia yang selajutnya disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak berdasarkan:

- a. Surat Perintah Kerja
Nomor : PO 339/TSI-3/IX/24
Tanggal : 30 September 2024
Nilai : IDR 126,884,500


Dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua menyerahkan untuk Pertama kalinya dengan baik kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyatakan menerima penyerahan dari Pihak Kedua seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan pemindahan CCTV sesuai dengan SI di Proyek Bali Ocean Safari.

Pasal 2

Pihak Kedua masih bertanggungjawab terhadap segala pengawasan dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan kerusakan atau ketidak sempurnaan dikemudian hari setelah ditetapkan sejak Serah Terima ini.


	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN	
PROYEK PEMBANGUNAN BALI OCEAN SAFARI (MARINE PARK PROJECT)		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama
Pemberi Tugas

Dwitia Purwana
Head Of IT

Pihak Kedua
Pelaksana Tugas


I Putu Gede Sujarta Jaya
 Network Engineer

Mengetahui,

LOKASI TUNNEL

POSISI AWAL



POSISI AKHIR

Tak jadi dipindah ditukar dengan pemindaahan cctv dekat panel K-2



PINGUIN

POSISI AWAL




POSISI AWAL

Tidak jadi dilakukan pemindahan hanya dilakukan pointing ulang



STADIUM DOLPHIN



DOLPHIN MEDICAL

DOLPHIN MEDICAL

