

**BERITA ACARA DELIVERY ORDER BERIKUT PELAKSANAAN
PENGADAAN STRUCTURED UTP for AP, CCTV & DATA BALI SAFARI ZOO**

Pada hari ini Tanggal 14 Agustus 2024, telah dilakukan pekerjaan sebagai berikut :

1. Penyerahan Structured UTP cat.6 for AP,CCTV & DATA x 18 Lot
2. Penyerahaan Material Patch Panel Cat.6 24port x 1 Lot
3. Penyerahan Material Patch cord cat.6 7 ft x 20 lot
4. Penyerahan Material Wiring Management x 1 Lot
5. Penyerahan Material Pulling Cable Cat.6 AP/CCTV x 18 Lot
6. Penyerahan Material Instalasi CCTV & Access Point x 18 Lot

sesuai dengan PO nomer : POPRJ/24/08/0073 sudah diterima dengan baik dan sudah dapat digunakan dengan baik dan benar. Eviden Terlampir

I Putu Gede Sujarta Jaya

PT. NETTOCYBER INDONESIA

Signature

14 Agustus 2024

Date

Hari Budhi




NEWLINEMEDIA

Signature



14 Agustus 2024

Date


4 titik DP-B Sea Lion 2 AP | 2 CCTV




4 titik DP-BOH 1 AP | 3 CCTV




**1 titik DP-Q
1 CCTV**



**2 titik DP-H1
2 CCTV**



**4 titik DP-S
4 CCTV**



3 titik OUTDOOR 3 CCTV



DP B

Pemasangan cctv yg di lepas AP menggunakan cabutan di dp R DP R diganti AP Outdoor yg di lepas

