



**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN**



PROYEK BALI OCEAN SAFARI

Nomor : 002/BAST-VELO/1/2024.	Bidang Pekerjaan : IT
Tanggal : 30 Januari, 2024	Paket Pekerjaan : Additional Cable UWA1, UWA2, Sub Q, Sub Stage
Lampiran : 1	Pelaksana : PT.Nettocyber Indonesia
	No. Kontrak : 006/TSI3-PE/VIII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal TIGA PULUH bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (30/1/2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dwitia Purwana**
Jabatan : **Head Of Information Technology**
Bertindak untuk dan atas nama **PT. Taman Safari Indonesia**
yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Galih Kusuma Candra**
Jabatan : **Project Manager**
Bertindak untuk dan atas nama **PT. Nettocyber Indonesia**
yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Kedua belah pihak berdasarkan :

a. Surat Perintah Kerja

Nomor : 006/TSI3-PE/VIII/2023
Tanggal : 6 September 2023
Nilai : Rp. 291,205,000,-

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Serah Terima Pertama Pekerjaan** dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Pihak Kedua menyerahkan untuk Pertama kalinya dengan baik kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima penyerahan dari **Pihak Kedua** seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan Access Point, CCTV, Data Port & Cabling Installation di Proyek Bali Ocean Safari.

Pasal 2

Pihak Kedua masih bertanggung jawab terhadap segala pengawasan dan perbaikan kerusakan, yang diakibatkan kerusakan atau ketidak sempurnaan dikemudian hari setelah ditetapkan sejak Serah Terima ini.



**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN**



PROYEK BALI OCEAN SAFARI

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Pihak Pertama

Pemberi Tugas

PT. TAMAN SAFARI INDONESIA

Pihak Kedua

Kontraktor Pelaksana

PT. NETTOCYBER INDONESIA

Mengetahui,

Konsultan Manajemen Konstruksi

PT. DAYA INDAH DINAMIKA

2 Feb 2024

Dwitia Purwana

Head Of IT

Galih Kusuma Candra

Project Manager

Tanti Nugroho, ST.

Director